FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

i — . CUARTO TRIMESTRE 2025 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PUBLICA
frcalls Genord! i i DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA
Estado de Veracruz REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO ACUMULADO, DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
TECHO € FECHA DE ** ECONOMIA ENTRE
P [l iR A e FUENTE DE P on: A sl I Fimag | PERIODO DE CONTRATO m;(‘:sm PERIODO DE CONVENIO ro;alsns convenio| PERIODO DE CONVENIO 10;::‘% convenio| PERIODODECONVENIO | IMPORTE WS
CONTRATACION LATITUD | LONGITUD CONTRATADO CONTRATO |™"INicio | TERMING INICIO__| TERMING INICIO NG [ inicio | TERmino | {MPORTE
POA 2024
Ampliacién de la Unidad Integral de Senvicios Médicos [ oo o OP 02/2024. | Corporativo Atenas
1 | 2024300870001 | Forenses en Nogales, Veracruz, Construccion de un Directa | E1Encinar | Nogales, Veracruz|  18°49'5 85" -97°1241.81" v §7,093,768.18 $6,933,396.23 $160,369.95 $2,080,019.47 | U ST | de Veracruz S.A de | 30/12/2024 | 31/12/2024 | 08/07/2025 | 190 | 01/2025 |31/12/2024 | 16/07/2025 | 198 | 02/2025 |31/1212024 | 06/0B2025 | 219 | 02025 |31/12/2024 | 22/08/2025 | $6,447,259.38 $486,138.65 100.00% $6,447,259.38 100.00%
Laboratorio de Antropologia Forense. es c.v.
TOTAL: $7,093,768.18 $6,933,398.23 $160,369.95 $6,447,259.38
[ TOTAL: [ $7003768.18 | $693339823 |  $160,369.95 | $6,447,259.38
* La economia resultante del techo financiero menos el monto contratado fue puesta a disposicién para los fines correspondientes mediante el oficio No. FGE/DGA/SRMyOP/5574/2024.
** La economia resultante del monto contratado menos el monto ejecutado fue puesta a disposicién para los fines correspondientes mediante el oficio No. FGE/DGA/SRMyOP/5176/2025.
NOTA: Obra autorizada para ejecutarse en el Ejercicio Fiscal 2024 y Ejercicio Fiscal 2025, Acuerdo No. FGE/OG/S02/007/2024; oficio No. SEE/2686/2024 Secretaria de Finanzas y Planeacidn.
TECHO 2 FECHA DE ** ECONOMIA ENTRE
No.| NO.DEOBRA NOMBRE DE LA OBRA DE iy s g i YMONTO | 0w | conTRare | EMPRESAADIUDICADA [ FIRMADE fioon ok oD “’;";"‘ convenio| PERIODO DE CONVENID O X | convenio SNRO0DECEVENY “’;"“s“ conveno | PERIODO DECONVENIO 'gm""’ oo“! IMPORTE CONTRATADOE |  AVANCE Fisico AVANCE FINANCIERO
CONTRATACION TATTUD | LONGITUD CONTRATADO CONTRATO [“Ticio [iico ] TewinG | TGO NGO IMPORTE EJECUTADO
POA 2025
Mecénica de Suelos para fa Construccién de una Osteoteca| , . .
1 | 2025300870003 | y Barda Perimetral para el Edificio de la Direccién General ”‘;:x‘é“ ;“""‘a”" Xalapa, Veracruz | 19°3026.41" | -96°5352.07" :‘f;':;’: $100,000.00 $95,346.20 $4,653.80 $28,603.86 Ogg}\/ff' C'NF"""';“ E"“i:""‘ 16/04/2025 | 16/04/2025 | 15/05/2025| 30 NA NA NA 30 NA NA NA 30 NA NA NA $95,346.20 $0.00 100.00% $95,346.20 100.00%
de los Servicios Periciales, en Xalapa, Veracrnuz. i 5 overs Mesgwes
Levaniamiento Topogréfico y Esludio de Mecanica de
Suelos para el Inmueble de Senvicios Médicos Forenses de|  Adjudicacién | Colonia Catemaco, i || seEse Recursos OP 02/2025- | Monva Construye, 6o
2 | aozssonsoons | el el Estade deveracrun os I s s | it Olotopes eters 18°25'55.488 95°8'18.959 ey $250,000.00 $199,010.32 $50,989.68 $59,703.10 SCAAD Fh 16/04/2025 | 16/04/2025 | 15/05/2025 | 30 NA NA NA 30 NA NA NA 30 NA NA NA | $199,01032 50.00 100.00% $199,010.32 .00%
Llave, en Catemaco, Veracruz.
Levantamiento Topogréfico y Estudio de Mecénica de "
Suelos para la Unidad Integral de Senicios Médicos |  Adjudicacién s |Alamo Temapache,| oo | oouuoid oon Recursos OP 03/2025- | Monva Construye, 100,00%
3 |amasmoonToons o Fiscalia Genora df Esado do Veraorus do|  Dircsa La Unién el 20°53'15.857 97°40/18.988 i 5250,000.00 $214,983.66 $35,016.34 $64,495.10 A A Th 16/04/2025 | 16/04/2025 | 15/05/2025 | 30 NA NA NA 30 NA NA NA 30 NA NA NA | $214,982.66 $0.00 100.00% $214,963.66 !
Ignacio de la Llave, en Alamo, Veracruz.
Estudio de Célculo Estructural del Inmueble para la
Ampliacién del Edilicio de la Direccion General delos | Adjudicacién | Xalapa- PR I, Recursos OP 04/2025- |C. Francisco Eduardo 07.170.76 1004
4 [zozms00n70001 | D e e ecitn e o Lot s Enrioneg | Xelapa Veracruz | - 19°3026.41 96°5352.07 ssirthisd $150,000.00 §107,170.76 $42,820.24 $32,151.23 SeAAD Horrora Muzquida | 10/07/2025 | 10007/2025 | 08/08/2025 | 30 NA NA NA 30 NA NA NA 30 NA NA NA | $107,170.76 $0.00 100.00% §107,170; 00.00%
Ant ja Forense, en Xalapa, Veracruz.
Estudio de Caloulo Estructural para la Construccion de una
Osteoteca y Barda Perimetral para el Edificio de la Adjudicacién | Xalapa- Tl e Recursos " OP 05/2025- |C. Francisco Eduardo 0796026 004
6 | aozmsnonranne | e s Sonicio Parcimoe.an xolopa e Enraoez | Xalaba, Veracnz | 19°3026.41 96°5352.07" oceies §150,000.00 $107,369.26 $42,630.74 $32,210.78 s o Mezquida | 10/07/2025 | 10107/2025 | 080872025 | 30 NA NA NA 30 NA NA NA 30 NA NA NA | $107,369.26 $0.00 100.00% $107,369. 00.00%
Veracruz.
Estudio de Calculo Estructural para el Inmueble de
Servicios Médicos Forenses de a Fiscalia General del | Adjudicacion | Colonia Catemaco, s angt | ose'1R omge Recursos OP 06/2025- | Monva " 4824 100;
o |aumncoaronss| | ernents e Tonacio o 1a Lior, o Cananiact, parny b oo 18°25'55.488' 95°8'18.959' g $150,000.00 $91,948.24 $58,051.76 $27,584.47 BokAn s 30 NA NA NA 30 NA NA NA 30 NA NA NA $91,948.24 $0.00 100.00% 591, 00.00%
Veracruz.
Estudio de Calculo Estructural del Inmueble donado para la i
Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses dela | Adjudicacién s |Alamo Temapache,| ocnc aern | areanits gmar Recursos : o | OP07/2025- | Monva P oo
7 |soassoonroons| L ool ol Estado de Voracnuz de fgnaci cela s La Unién Aty 20°53'15.857 97°40'18.988 gk $200,000.00 §169,425.63 $10,574.37 $56,827.69 bOALD AP 2 NA NA NA 30 NA NA NA 30 NA NA NA | $189,42563 $0.00 100.00% §189,425.63 00.00%
Llave, en Alamo, Veracruz.
‘Ampliacién de la Direccion General de los Servicios
Periciales en Xalapa, Veracruz de Ignacio de fa Liave: Licitacién Xalapa- o P Recursos OP 01/2025- | Industrial DOMPER, En proceso de | - i i 30%
8 | aomssoonmaoia | e un Laboraton do Anropocora Forense, | Piblis Eowtal | Enflves | Xelape. Veracruz | - 199026.41 96°5352.07" Eotios $50,000,000.00 $49,967,980.69 $32,019.31 §14990,394.21 | “f SVE igtred 19/11/2025 | 20/11/2025 | 15/10/2026 | 330 NA NA NA 330 NIA NA NA 330 NA NA NA sjocucion. | En Proceso do sjecucién 2. $14,990,394. (Antioipo)
de una Osteoteca y de una Barda Perimtral.
TOTAL: $51,250,000.00 $50,973,234.76 $276,765.24 . $15,996,648.28

* Las economias resultantes del techo financiero menos el monto contratado fueron puestas a disposicién para los fines correspondientes mediante los oficios No. FGE/DGA/SRMyOP/2476/2025, FGE/DGA/SRMyOP/3425/2025 y FGE/DGA/SRMyOP/5423/2025.
NOTA: La obra No. 2025300870012 fue autorizada para ejecutarse en el Ejercicio Fiscal 2025 y Ejercicio Fiscal 2026, Acuerdo No. FGE/OG/SE09/002/2025; oficio No. SFP/1469/2025 Secretaria de Finanzas y Planeacién.
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