



No. Oficio. **FGE/DCIIT/1050/2024**

Asunto: Informe de comisión.

Xalapa, Ver., 06 de febrero de 2024

"2024: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave

Como parte de la Federación 1824-2024"

L.C. Jorge Raymundo Romero De La Maza
Oficial Mayor
Presente

Por instrucciones del presente, me permito informarle a Usted, de las actividades realizadas en la comisión que se detalla a continuación:

No. de oficio de solicitud:	FGE/DCIIT/695/2024.
Lugar:	Martínez de la Torre y Misantla, Veracruz.
Periodo:	29 de enero al 01 de febrero de 2024.
Objetivo:	Realizar trabajos de adecuación de espacios en sitio para la instalación de torres, antenas y postes monopolos de radiocomunicación en las comandancias de la Policía Ministerial del municipio de Martínez de la Torre y Misantla, Ver., como parte de la implementación del proyecto de Radiocomunicaciones Tetra de la FGE.
Actividades realizadas:	Se elaboró la zapata con dado para el poste monopolo (poste de telecomunicaciones) en la Jefatura de Grupo Martínez de la Torre de la Policía Ministerial en Martínez de la Torre, Ver., para esta actividad, se llevó el siguiente proceso: Para su construcción se realizó la excavación de 64 metros cúbicos, el colado de la plantilla, la colocación de varillas de acero de acuerdo al cálculo estructural, el cimbrado, el colado de la zapata y dado, el decimbrado y finalmente se tapó la zanja y se compactó. La zapata quedó lista y preparada para la instalación del poste monopolo.
Resultados obtenidos:	Obtención de una base firme para la instalación del poste monopolo (poste de telecomunicaciones) de 30 metros de altura y así obtener una cobertura de radiocomunicaciones en la zona de Martínez de la Torre, Ver.
Contribuciones a la institución:	Llevar a cabo el desarrollo de la infraestructura de la comunicación por radio para apoyar al personal operativo de Policía Ministerial en sus actividades de campo en la Región Xalapa.
Conclusión:	Se elabora un informe del desarrollo de actividades de los trabajos realizados por el proveedor contratado con respecto a la implementación de las Radiocomunicaciones Tetra en la región Xalapa, en seguimiento del Proyecto de Radiocomunicaciones Tetra de la FGE.
Observaciones:	Se termina trabajos de obra civil para la instalación del poste monopolo el día 01 de febrero de 2024. Se debe de dejar fraguar la base 15 días para reforzar su estructura por lo que se espera iniciar la colocación del poste monopolo el 19 de febrero de 2024.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Mtro. Publio Romero Gerón

Director del Centro de Información e Infraestructura Tecnológica

Lcda. María de Jesús Viveros Castro
Elaboró

L.I. David Alberto Ramírez Soto
Supervisó y Autorizó

C.c.p.- ARCHIVO

