

Indicador de Gestión
Eje 2 - Modernización e Innovación Tecnológica. Periodo: Enero - Diciembre 2019

SECTOR:	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO											
EJE:	Modernización e Innovación Tecnológica.											
OBJETIVO DEL EJE:	Impulsar la innovación en tecnologías de la información y comunicación que proporcionen celeridad y eficiencia en las funciones y procesos sustantivos y administrativos de la impartición de justicia.											
No de Indicador / Nombre del Indicador / Período de Evaluación:	2 Tasa de proyectos de modernización, innovación tecnológica e infraestructura trimestral											
Tipo de Indicador / Formula del Indicador												
(Número de proyectos realizados para la Modernización, Innovación Tecnológica e Infraestructura. / Número total de proyectos programados para la Modernización, Innovación Tecnológica e Infraestructura.)												

Meta / Cantidad	PROGRAMADO / REALIZADO												
	PORCENTAJE / CANTIDAD												
Variable 1	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Totales
1 10 Proyectos	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	0.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	0.00%	100.00%
	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	10.0
	0.50%	0.83%	1.67%	2.17%	0.87%	0.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.45%
	0.05	0.0825	0.167	0.2165	0.087	0.042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.645

Observaciones y Comentarios realizados:

DESCRIPCIÓN:
 Se presentan los avances del mes de Diciembre de 2019 de los proyectos que se están trabajando en la Etapa de Planeación:
 Construcción de un edificio para el Servicio Médico Forense en Coatzacoalcos, Ver. 0.00%
 Construcción de un edificio para el Servicio Médico Forense en Cosamaloapan, Ver. 0%
 Construcción de un edificio para el Servicio Médico Forense en Cordoba, Ver. 0%
 Construcción de un edificio para el Servicio Médico Forense en Veracruz, Ver. 0%
 Construcción de un edificio para el Servicio Médico Forense en Poza Rica, Ver. 0%
 Construcción de un edificio para la Agencia del Ministerio Público Investigadora Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia de la Fiscalía General del Estado en la Cd. de Xalapa, Ver. 0%
 Construcción de un edificio para la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado en la Cd. de Xalapa, Ver. 0.00%
 Construcción de un edificio para el Centro de Evaluación, Control y Confianza en la Cd. de Xalapa, Ver. 0%
JUSTIFICACIÓN:
 Los porcentajes que presentan cada obra corresponden a la planeación de las mismas, la construcción se iniciará cuando se autorice el programa general de obra 2019.
 La variación que puede existir entre las actividades requeridas, con las actividades realizadas depende de otras intervenciones y/o actividades de las diversas áreas de la Fiscalía General del Estado.
 El avance de los proyectos ejecutivos de obra están detenidos, hasta que se realicen los contratos de los servicios de topografía, mecánica de suelos y diseño estructural, mismos que están en espera de la resolución presupuestal para su contrato.

Variable 2	Número total de proyectos programados para la Modernización, Innovación Tecnológica e Infraestructura.												
10 Proyectos	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	0.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	0.00%	100.00%
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	10.0
10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	0.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	0.00%	100.00%
1.00	1.0000	1.000	1.000	1.0000	1.000	0.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	10.0

Observaciones y Comentarios realizados:

Descripción:
 Los proyectos varían conforme a lo programado, debido al surgimiento a largo plazo y de las nuevas necesidades Institucionales; por lo que se requirió implementar algunos otros proyectos.
Justificación:
 La variación que puede existir entre las actividades requeridas, con las actividades realizadas depende de otras intervenciones y/o actividades de las diversas áreas de la Fiscalía General de Estado.


