

FINIQUITO DEL SERVICIO


CONTRATO No.	OP 02/2025-DGA-AD	EJERCICIO :	2025	FINIQUITO		FORMATO
SERVICIO No.	2025300870005			PERIODO:	16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2025	F-7
DESCRIPCIÓN:	"LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL INMUEBLE DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN CATEMACO, VERACRUZ"			FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	16 DE ABRIL DE 2025	
CONTRATISTA :	MONVA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.			FECHA DE TERM. DE CONTRATO:	15 DE MAYO DE 2025	
PROGRAMA :	RECURSOS ESTATALES			FECHA CONVENIO DIFERIMIENTO EN PLAZO :	-	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DEL SERVICIO				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. CONTRATO	VOL. ADITIVA	VOL. DEDUCTIVAS	VOL. FINIQUITO	P.U. CONTRATO	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE ADITIVA	IMPORTE DEDUCTIVA	IMPORTE FINIQUITO
	SERVICIO DE TOPOGRAFIA													
TOP-CATEM-001	Levantamiento topográfico con relieves y curvas de nivel a realizar con equipo y herramientas especializadas para planimetría y altimetría del terreno, incluye: mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,787.50	0.00	0.00	1,787.50	\$ 7.05	\$ -	\$ -	\$ 7.05	\$ 12,601.88	\$ -	\$ -	\$ 12,601.88
TOP-CATEM-002	Elaboración de reporte de levantamiento topográfico, incluye: planos de altimetría, secciones de altimetría y perfiles asimétricos.	REPORTE	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 20,349.94	\$ -	\$ -	\$ 20,349.94	\$ 20,349.94	\$ -	\$ -	\$ 20,349.94
	MEMORIA DE CALCULO													
MEC-CATEM-001	Realización de sondeo por el método de penetración estándar hasta una profundidad mínima de 8 metros y máxima de 12 metros. Para la obtención de la muestra alterada, incluye: uso de ademe de tubo metálico de 4", mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MUESTRA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 24,714.82	\$ -	\$ -	\$ 24,714.82	\$ 74,144.46	\$ -	\$ -	\$ 74,144.46
MEC-CATEM-002	Realización de sondeo por el método de penetración estándar hasta una profundidad mínima de 8 metros y máxima de 12 metros. Para la obtención de la muestra alterada, incluye: uso de ademe de tubo metálico de 4", mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MUESTRA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 8,181.05	\$ -	\$ -	\$ 8,181.05	\$ 16,362.10	\$ -	\$ -	\$ 16,362.10
MEC-CATEM-003	Realización de pruebas de laboratorio para muestra inalterada, consistentes en: determinación del contenido de agua, límites de consistencia en los suelos, análisis granulométricos, clasificación de acuerdo al sistema único de clasificación de suelos, (s.u.c.s.), triaxial y consolidación (en caso de poder obtenerse), incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PRUEBA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 11,635.05	\$ -	\$ -	\$ 11,635.05	\$ 11,635.05	\$ -	\$ -	\$ 11,635.05
MEC-CATEM-004	Realización de pruebas de laboratorio para muestra alterada, consistentes en: determinación de contenido de agua, límites de consistencia en los suelos, análisis granulométricos, clasificación de acuerdo al sistema único de clasificación de suelos, (s.u.c.s.), incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PRUEBA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 9,303.67	\$ -	\$ -	\$ 9,303.67	\$ 9,303.67	\$ -	\$ -	\$ 9,303.67
MEC-CATEM-005	Elaboración de reporte de mecánica de suelos, incluye: dibujo del perfil estratigráfico, plano general de localización de sitios donde se realizaron los estudios con las ubicaciones georeferenciadas, informe con los marcos geológicos generales involucrados, los resultados de la investigación de campo y laboratorio, la interpretación de los resultados en laboratorio, memoria descriptiva, recomendaciones y conclusiones.	REPORTE	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 27,163.52	\$ -	\$ -	\$ 27,163.52	\$ 27,163.52	\$ -	\$ -	\$ 27,163.52
TOTAL HOJA											\$ 171,560.62	\$ -	\$ -	\$ 171,560.62
ACUMULADO ANTERIOR											\$ 171,560.62	\$ -	\$ -	\$ 171,560.62
TOTAL HOJA											\$ 171,560.62	\$ -	\$ -	\$ 171,560.62
TOTAL											\$ 171,560.62	\$ -	\$ -	\$ 171,560.62


MONVA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.



ARQ. CRUZ GUILLERMO SOLANO
ADMINISTRADOR ÚNICO



ING. JOSÉ FELICIANO ESTEBAN
SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO


ARQ. SALVADOR VÁZQUEZ ESPINOSA
RESIDENTE DEL SERVICIO

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE


ARQ. GEORGINA DE LOS ÁNGELAS TORRES MORA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN,
ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA


ARQ. JESÚS CRUZ LOZADA
JEFE DE LA OFICINA DE EJECUCIÓN DE OBRA


ARQ. EVELYN BARRADAS RAMOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE OBRA

FINIQUITO DEL SERVICIO					
CONTRATO No.	OP 02/2025-DGA-AD	EJERCICIO :	2025	FINIQUITO	FORMATO
SERVICIO No.	2025300870005	PERIODO:		16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2025	F-7
DESCRIPCIÓN:	"LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL INMUEBLE DE SERVICIOS MÉDICOS FORENSES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN CATEMACO, VERACRUZ"		FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	16 DE ABRIL DE 2025	
CONTRATISTA:	MONVA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.		FECHA DE TERM. DE CONTRATO:	15 DE MAYO DE 2025	
PROGRAMA:	RECURSOS ESTATALES		FECHA CONVENIO DIFERIMIENTO EN PLAZO		

CONCENTRADO

CONCENTRADO				
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	RETENCIÓN/DEVOLUCIÓN	SUBTOTAL	IMPORTE C/IVA
1 (UNO) FINIQUITO	\$ 171,560.62	\$ -	\$ 171,560.62	\$ 199,010.32
SUBTOTAL 1	\$ 171,560.62	\$ -	\$ 171,560.62	\$ 199,010.32
TOTAL	\$ 171,560.62	\$ -	\$ 171,560.62	\$ 199,010.32

CONTRATO :
IMPORTE FINIQUITO :
SALDO :

IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
\$ 171,560.62	\$ 199,010.32
\$ 171,560.62	\$ 199,010.32
\$0.00	\$0.00

MONVA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.		FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE			
ARQ. CRUZ GUILLERMO SOLANO VALLEJO	ING JOSE FELICIANO ESTEBAN	ARQ. SALVADOR VÁZQUEZ ESPINOSA	ARQ. JESÚS CRUZ LOZADA	ARQ. GEORGINA DE LOS ÁNGELES TORRES MORA	ARQ. EVELYN BARRADAS RAMOS
ADMINISTRADOR ÚNICO MONVA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO VALIDO	RESIDENTE DEL SERVICIO VALIDO AUTORIZO	JEFE DE LA OFICINA DE EJECUCIÓN DE OBRA REVISO	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA REVISO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA REVISO